



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ

ที่ อบ ๗๗๔๐๑ / ๒๕๖๔

วันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลค่าน้ำแซบ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ ได้มีคำสั่งที่ ๑๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งที่ ๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ,๒๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และ ๑๓ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ สรุปผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา มีจำนวน ๔๙ โครงการ ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณฯ จำนวน ๑๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๕ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จตามแผนฯ ร้อยละ ๓๐.๖๑

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรอินทรีย์ โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา มีจำนวน ๒ โครงการ ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณฯ จำนวน ๒ โครงการ และไม่มีการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จตามแผนฯ ร้อยละ ๐.๐๐

๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาจำนวน ๕๓ โครงการ ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณฯ จำนวน ๓๒ โครงการ และดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จตามแผนฯ ร้อยละ ๓๙.๖๒

๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา มีจำนวน ๘ โครงการ ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณฯ จำนวน ๓ โครงการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จตามแผนฯ ร้อยละ ๓๗.๕๐

๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา มีจำนวน ๒๐ โครงการ ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณฯ จำนวน ๑๓ โครงการและดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จตามแผนฯ ร้อยละ ๕๕

ในภาพรวมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๑๓๒ โครงการ ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณฯ จำนวน ๖๕ โครงการดำเนินการแล้ว ๔๐ โครงการ, อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนฯ จำนวน ๘๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จตามแผนฯ ร้อยละ ๓๖.๓๖

(รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔)

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ๑) มีการแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ อยู่บ่อยครั้ง ทำให้จำนวนโครงการพัฒนาในแผนฯ มีจำนวนมากและไม่ได้ดำเนินการ เพราะงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการฯ ทำให้ร้อยละความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับต่ำ
- ๒) มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน ทำให้ช่างต้องลงพื้นที่สำรวจและเปลี่ยนแปลงโครงการนำไปสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
- ๓) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทันในปีงบประมาณ
- ๔) ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากมาตรการช่วยเหลือผู้รับจ้างช่วงโควิด-๑๙ ของรัฐบาลที่กำหนดค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่เร่งรีบในการทำงานให้แล้วเสร็จ เพราะไม่ได้เสียค่าปรับ
- ๕) บุคลากรด้านงานช่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่มีอยู่ ทำให้ช่างหนึ่งคนต้องปฏิบัติหน้าที่คุมงานหลายโครงการและต้องทำหน้าที่สำรวจออกแบบไปด้วย
- ๖) ขาดการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและสอดคล้องกับงบประมาณที่เทศบาลฯ มีอยู่ ทำให้โครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนฯ ขาดประสิทธิภาพ

๓. ข้อเสนอแนะ

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้ในแต่ละปีและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่
- ๒) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีช่างควรสำรวจพื้นที่และประมาณการราคาให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพราะแผนพัฒนาฯ จะเป็นกรอบในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายเชาวฤทธิ์ ยั่งยืน)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ